

Alla DS del Liceo "R.L. Satriani"
Prof.ssa Antonella Parisi
di Petilia Policastro (KR)

Oggetto: relazione finale – progettista con inquadramento economico all'interno del 10% dei costi di progettazione nel PROGETTO INNOVACLASS-RtS Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-14860 - CUP: E84D22005300006

Ho ricevuto la nomina l'1/06/2023 con Prot. n° 0003041 con Lettera di conferimento incarico docente MANNARINO Francesco di PROGETTISTA finalizzato alla realizzazione e al raggiungimento dei target e milestone del PROGETTO INNOVACLASS-RtS Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-14860 - CUP: E84D22005300006.

Ho preso visione del bando, che stabiliva le norme e le linee guida, perciò ho tenuto in considerazione le esigenze della scuola, del POF effettuando le operazioni richieste dal bando:

L'Incarico prevede l'espletamento delle prestazioni di seguito elencate, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 3.2 'Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation E:

- a. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati agli interventi;
- b. provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato, seguendo le indicazioni operative del M.I.M. e l'apposita procedura prevista dalla piattaforma PNRR;
- c. provvedere alla progettazione didattica basata su pedagogie innovative e connesse metodologie didattiche adeguate ai nuovi ambienti per utilizzare tutto il loro potenziale;
- d. collaborare alla redazione del piano degli acquisti (Capitolato Tecnico), secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico;
- e. provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;
- f. redigere eventuali verbali delle riunioni per gruppo e sottogruppo;
- g. redigere i timesheet relativi alla propria attività individua/e con evidenza delle ore prestate;
- h. gestire i rapporti con gli aggiudicatari per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali solleciti e per quant'altro sia necessario al rispetto della tempistica;
- i. fornire consulenza pedagogica nell'allestimento delle aule innovative;
- J. Pianificare dettagliatamente le misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;
- k. collaborare con il Dirigente Scolastico in qualità di Project Manager e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività ed al buon successo del progetto;
- l. consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l'attività svolta.

L'attività di progettista è iniziata l'01/06/2022, dapprima stendendo una vera e propria analisi di fattibilità che evidenziasse le motivazioni per le quali fosse necessario proporre un progetto simile, successivamente si è passati all'analisi delle sedi di Petilia Policastro, Mesoraca e Cotronei per vedere

in che modo e dove dovessero essere disposte le apparecchiature, infine con la stesura di un conto economico con la scelta e la quantificazione dei beni da scegliere, tutta questa fase preparatoria è durata circa una settimana.

Il progetto, a fine mese, è stato inserito regolarmente sulla piattaforma MIUR dal DS per gli acquisti via MEPA e, ad avvenuta approvazione da parte del MIUR sono iniziate le procedure per l'acquisto delle attrezzature: l'Istituto ha creato i bandi di gara sulla base del mio computo metrico e capitolato, li ha resi pubblici, ha informato le ditte, ha effettuato la gara, ha stabilito il vincitore di gara, durante questa fase la mia collaborazione con l'Istituto è stata di consulenza tecnica sia sul piano prettamente tecnologico che su quello di esperto della piattaforma MIUR, questa fase è durata circa cinque mesi, nei quali ho avuto anche il compito di dialogare con la ditta vincitrice in merito alle attrezzature, sulla loro collocazione, sui beni dal punto di vista economico.

REGISTRO PRESENZE Progettista Francesco Mannarino

N	Luogo	Cognome-nome	Data-ora inizio	Data-ora fine	ore
A1	Petilia P.	Mannarino Francesco	01/06/2023 13:40	01/06/2023 18:40	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia P., per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.				
B1	Mesoraca	Mannarino Francesco	02/06/2023 13:40	02/06/2023 17:40	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca, per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.				
C1	Cotronei	Mannarino Francesco	03/06/2023 13:40	03/06/2023 17:40	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca, per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.				
A2	Petilia P.	Mannarino Francesco	05/06/2023 13:40	05/06/2023 17:40	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia P., per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD				
B2	Mesoraca	Mannarino Francesco	09/06/2023 13:40	09/06/2023 17:40	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca, per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD				
C2	Cotronei	Mannarino Francesco	10/06/2023 13:40	10/06/2023 18:40	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Cotronei per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD				
A3	Petilia P.	Mannarino Francesco	15/06/2023 08:30	15/06/2023 12:30	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia P. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo				
A4	Petilia P.	Mannarino Francesco	15/06/2023 13:30	15/06/2023 17:30	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia P. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo				
C3	Cotronei	Mannarino Francesco	16/06/2023 13:30	16/06/2023 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di				

	Cotronei. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo				
B2	Mesoraca	Mannarino Francesco	17/06/2023 08:30	17/06/2023 12:30	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo				
B4	Mesoraca	Mannarino Francesco	17/06/2023 13:30	17/06/2023 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo				
A5	Petilia P.	Mannarino Francesco	22/06/2023 13:30	22/06/2023 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia P., per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi				
B5	Mesoraca	Mannarino Francesco	23/06/2023 13:30	23/06/2023 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca. per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi				
C4	Cotronei	Mannarino Francesco	24/06/2023 13:30	24/06/2023 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Cotronei. per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi				
A5	Petilia P.	Mannarino Francesco	16/01/2024 13:30	16/01/2024 16:30	3
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Petilia durante la consegna delle attrezzature				
B5	Mesoraca	Mannarino Francesco	16/01/2024 16:30	16/01/2024 21:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Mesoraca durante la consegna delle attrezzature				
C4	Cotronei	Mannarino Francesco	17/01/2024 13:30	17/01/2024 18:30	5
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Cotronei durante la consegna delle attrezzature				
C4	Cotronei	Mannarino Francesco	26/03/2024 11:30	26/03/2024 15:30	4
Descr	Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si è recato presso il Liceo di Cotronei durante la consegna delle attrezzature				
				totale ore	80

Cotronei 26/03/2024

IL REFERENTE DEL PROGETTO

Prof. Francesco Mannarino

