LICEQ SCIENTIFICO STATALE - "L, SATRIANI"-PETILIA POLICASTRO
Prot. 0001881 del 26/03/2024
V-5 (Entrata)

Alla DS del Liceo “R.L. Satriani”
Prof.ssa Antonella Parisi
di Petilia Policastro (KR)

Oggetto: relazione finale — progettista con inquadramento economico all'interno del 10% dei costi
di progettazione nel PROGETTO INNOVACLASS-RtS Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione
4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di
apprendimento innovativi - Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-14860 - CUP:
EQ4D22005300006

Ho ricevuto la nomina I’1/06/2023 con Prot. n° 0003041 con Lettera di conferimento incarico docente
MANNARINO Francesco di PROGETTISTA finalizzato alla realizzazione e al raggiungimento dei target e
milestone del PROGETTO INNOVACLASS-RtS Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4-:
Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di
apprendimento innovativi - Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-14860 - CUP:
E84D22005300006.

Ho preso visione del bando, che stabiliva le norme e le linee guida, percio ho tenuto in considerazione
le esigenze della scuola, del POF effettuando le operazioni richieste dal bando:

L'Incarico prevede I'espletamento delle prestazioni di seguito elencate, nell’ambito della Missione 4
Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido
alle universita - Investimento 3.2 -Scuola 4.0. — Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione
europea - Next Generation E:

a. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati agli interventi;

b. provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato, seguendo le indicazioni operative del
M.I.M. e I'apposita procedura prevista dalla piattaforma PNRR;

c. provvedere alla progettazione didattica basata su pedagogie innovative e connesse metodologie
didattiche adeguate ai nuovi ambienti per utilizzare tutto il loro potenziale;

d. collaborare alla redazione del piano degli acquisti {Capitolato Tecnico), secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente scolastico;

e. provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario;

f. redigere eventuali verbali delle riunioni per gruppo e sottogruppo;

g. redigere i timesheet relativi alla propria attivita individua/e con evidenza delle ore prestate;

h. gestire i rapporti con gli aggiudicatari per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali solleciti e
per quant'altro sia necessario al rispetto della tempistica;

i. fornire consulenza pedagogica nell'allestimento delle aule innovative;

J. Pianificare dettagliatamente le misure di accompagnamento per |'utilizzo efficace dei nuovi spazi
didattici;

k. collaborare con il Dirigente Scolastico in qualita di Project Manager e con il DSGA per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attivita ed al buon successo del progetto;

I. consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa I'attivita svolta.

L’attivita di progettista e iniziata I'01/06/2022, dapprima stendendo una vera e propria analisi di
fattibilita che evidenziasse le motivazioni per le quali fosse necessario proporre un progetto simile,
successivamente si & passati all’analisi delle sede di Petilia Policastro, Mesoraca e Cotronei per vedere



in che modo e dove dovessero essere disposte le apparecchiature, infine con la stesura di un conto
economico con la scelta e la quantificazione dei beni da scegliere, tutta questa fase preparatoria &
durata circa una settimana.

Il progetto, a fine mese, é stato inserito regolarmente sulla piattaforma MIUR dal DS per gli
acquisti via MEPA e, ad avvenuta approvazione da parte del MIUR sono iniziate le procedure per
I'acquisto delle attrezzature: I'lstituto ha creato i bandi di gara sulla base del mio computo metrico e
capitolato, li ha resi pubblici, ha informato le ditte, ha effettuato la gara, ha stabilito il vincitore di
gara, durante questa fase la mia collaborazione con I'Istituto & stata di consulenza tecnica sia sul
piano prettamente tecnologico che su quello di esperto della piattaforma MIUR, questa fase & durata
circa cinque mesi, nei quali ho avuto anche il compito di dialogare con la ditta vincitrice in merito alle
attrezzature, sulla loro collocazione, sui beni dal punto di vista economico.

REGISTRO PRESENZE Progettista Francesco Mannarino

N Luogo Cognome-nome Data-ora inizio Data-ora fine ore

Al Petilia P. Mannarino Francesco 01/06/2023 13:40 01/06/2023 18:40 5

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Petilia P-, per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto
Descr | nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.

B1 Mesoraca Mannarino Francesco 02/06/2023 13:40 |02/06/2023 17:40 I 4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Mesoraca, per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto
Descr | nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.

c1  |cotronei  |Mannarino Francesco |03/06/2023 13:40 |03/06/2023 17:40 4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Mesoraca, per svolgere un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le attrezzature in oggetto
Descr | nelle sale, dopo aver esaminato con attenzione la documentazione.

A2 |petiliaP.  |Mannarino Francesco | 05/06/2023 13:40 | 05/06/2023 17:40 |4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Petilia P., per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
Descr | presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD

B2 |Mesoraca | Mannarino Francesco |09/06/2023 13:40 |09/06/2023 17:40 |4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Mesoraca, per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
Descr | presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD

c2 |cotronei | Mannarino Francesco | 10/06/2023 13:40 | 10/06/2023 18:40 B

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Cotronei per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
Descr | presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD

A3 |petiliap.  |Mannarino Francesco | 15/06/2023 08:30 | 15/06/2023 12:30 4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di

Petilia P. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione
Descr | di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo

A4 Petilia P. Mannarino Francesco 15/06/2023 13:30 I15/06/2023 17:30 4

Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si e recato presso il Liceo di

Petilia P. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione
Descr | di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo

Cc3 Cotronei Mannarino Francesco 16/06/2023 13:30 16/06/2023 18:30 5

Descr | Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di




Cotronei. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione
di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo

B2 Mesoraca Mannarino Francesco 17/06/2023 08:30 17/06/2023 12:30 4
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Mesoraca. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione
Descr | di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo
B4 Mesoraca Mannarino Francesco 17/06/2023 13:30 17/06/2023 18:30 5
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Mesoraca. per analizzare la congruenza delle richieste delle attrezzature contenute nel documento di progetto
presentato presso il MIUR e i siti WEB: COMPUSTORE, LIGRA, PILEGGI, PERCACCIUOLO, SIAD. Prima creazione
Descr | di un computo metrico e richiesta alle su citate ditte di un preventivo orientativo
A5 Petilia P. Mannarino Francesco 22/06/2023 13:30 |22/O6/2023 18:30 5
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Petilia P., per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi
B5 Mesoraca Mannarino Francesco 23/06/2023 13:30 23/06/2023 18:30 5
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Mesoraca. per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi
c4 |cotronei  |Mannarino Francesco | 24/06/2023 13:30 | 24/06/2023 18:30 E
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Cotronei. per la realizzazione del computo metrico finale da presentare al DS Prof.ssa Antonella Parisi
A5 |petiliaP.  |Mannarino Francesco | 16/01/2024 13:30 | 16/01/2024 16:30 3
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Petilia durante la consegna delle attrezzature
BS |Mesoraca | Mannarino Francesco | 16/01/2024 16:30 | 16/01/2024 21:30 B
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Mesoraca durante la consegna delle attrezzature
c4 |cotronei | Mannarino Francesco |17/01/2024 13:30 |17/01/2024 18:30 s
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Cotronei durante la consegna delle attrezzature
c4 |cotronei | Mannarino Francesco |26/03/2024 11:30 | 26/03/2024 15:30 4
Il responsabile della Progettazione docente Francesco Mannarino si & recato presso il Liceo di
Descr | Cotronei durante la consegna delle attrezzature

Itotale ore | 80

Cotronei 26/03/2024

IL REFERENTE DEL PROGETTO

Prof. Francesco Mannarino
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